



Утверждено:  
директор МБОУ «Сычевская сош  
имени К.Ф. Лебединской»  
И. В. Никонова  
Приказ № 168/1 от 23.09.2020 г.

## Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «Сычевская сош имени К.Ф. Лебединской»

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Сычевская сош имени К.Ф. Лебединской» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.



**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  
МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (сентябрь 2020 - апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет школы, Совет старшеклассников, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ  
«Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»»**

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
Дата нач.			Дата оконч.		
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Никонова И. В. - директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
3.	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями и культуры, доп. Образования, профессиональными и высшими учебными заведениями	Сентябрь 2020	Май 2021	Колесова И. П. – зам. директора по УВР



Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Март 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.4.1	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; ; • «Профорентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Март 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
6.4.2	Вариативные модули: • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР



	эстетической среды»				
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР

**Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений**

8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»	Протокол заседания педсовета	Май 2021	Май 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском комитете	Протокол общешкольного родительского комитета	Май 2021	Май 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете школы и Совете старшеклассников	Протокол заседания Совета школы, Совета старшеклассников	Май 2021	Май 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета школы, Совета старшеклассников и общешкольного родительского комитета	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Маренина Т. А. – ответственная за ВР



Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Сентябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, профессиональными и высшими учебными заведениями	Договоры с учреждениями и культуры, профессиональными и высшими учебными заведениями	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Никонова И. В. - директор школы
	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Никонова И. В. - директор школы
Кадровое обеспечение					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Колесова И. П. – зам. директора по УВР Маренина Т. А. – ответственная за ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»	План ШМО классных руководителей. Протоколы	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Маренина Т. А. – ответственная за ВР
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Никонова И.В. - директор школы



	общественности к воспитательной работе в школе				
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Никонова И. В. - директор школы
<b>Информационное обеспечение</b>					
18	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Маренина Т. А. – ответственная за ВР Геласимова Т. Н. администратор сайта
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Колесова И. П. – зам. директора по УВР Геласимова Т. Н. администратор сайта
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Маренина Т. А. – ответственная за ВР Геласимова Т. Н. администратор сайта
<b>Мониторинг</b>					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Маренина Т. А. – ответственная за ВР

	участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)				
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Маренина Т. А. – ответственная за ВР
<b>Финансовое обеспечение</b>					
23	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	В течение учебного года		Никонова И. В. - директор школы
24	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Никонова И. В. - директор школы Никонов К.Г. – зам. директора по АХР
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Никонова И. В. - директор школы Никонов К.Г. – зам. директора по АХР